

Приложение
к приказу МБДОУ «Детский сад № 30»
от 11.01.2023

**Дорожная карта
внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 30»**

| Мероприятие | Срок | Исполнитель |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Подготовительные мероприятия | | |
| Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Мин просвещения от 03.03.2023 № 03-350 | Январь– март | Рабочая группа |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Февраль | Рабочая группа |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Март | Все педагоги |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | Апрель – май | Педагоги по утвержденному списку |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май - Июнь | Старший воспитатель |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март– октябрь | Контрактный управляющий |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО | Март–август | Рабочая группа |
| Модернизация РППС | Июль- октябрь | Воспитатели групп |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группы |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО | | |
| Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО | По мере необходимости | Рабочая группа |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март | Рабочая группа |
| Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа |
| Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа |

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

| | | |
|---|----------------------|---|
| Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы |
| Доработка проекта ОП ДО | Июль | Руководитель рабочей группы Заведующий |
| Размещение ОП ДО, на сайте | Сентябрь | Ответственный за сайт |

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

| | | |
|---|---------------|------------------------------------|
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Заведующий |

5. Мероприятия по внедрению ОП

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| Опрос для родителей на официальном сайте образовательной организации "Внедрение ФОП ДО в детском саду" | Октябрь-декабрь | Рабочая группа |
| Организация методической поддержки педагогических работников в соответствии ОП ДО «МБДОУ «Детский сад №30» | Сентябрь-декабрь | Рабочая группа |
| Анкетирование педагогов «Трудности при организации образовательной деятельности» | Ноябрь | Старший воспитатель |